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„LÁSSATOK HOZZÁ, ÉS ÉPÍTSÉTEK FÖL ISTENNEK, 
AZ ÚRNAK SZENTÉLYÉT”*
(A DEBRECENI REFORMÁTUS EGYETEMI TEMPLOM 
ÉPÍTÉSÉNEK TÖRTÉNETE)
„rise uP and build tHe sanctuary of tHe lord god, so tHat you May bring tHe arK of tHe covenant 
of tHe lord.” – tHe History of tHe construction of tHe reforMed university cHurcH in debrecen. 
In this essay I try to find the answer to the question of what the main cause of the structure of the Univer-
sity Church was and which were the most relevant stages of the construction. After launching the university 
in Debrecen, the undergraduates, the professors and the local citizens established a claim to engender a place 
of worship where they could get an opportunity to inward edification. The negotiations about the church to 
be constructed began in the 1910’s, after all the quartercentenary of the Reformed College gave the handle 
for the church’s structure. The University Church was built in vicissitudinous ways and it came up against 
a lot of difficulties during the second half of the twentieth century. Consequently this fact encumbers the 
researching of the building’s history. However, the history of construction is trackable by the eight boxfuls of 
sources of the Archives of the Transtibiscan Reformed Church District.
A Debreceni Egyetem Főépülete mellett található Egyetemi Templom alig nyolc évti-
zedes története talán sokkal több érdekfeszítő epizódot tartalmaz, mint néhány sokkal 
régebbi református templomé. Már az építkezés közben is akadtak olyan nehézségek, 
amelyek hátráltatták vagy megakasztották a munkafolyamatokat, eredeti funkcióját 
pedig egy évtizedig sem láthatta el. Debrecen 1944-es bombázásakor találatot kapott; 
a 20. század második felében a Debreceni Egyetemi Könyvtár Hírlap-, Folyóirat- és 
Zeneműtáraként működött; 2006 óta pedig ismét a Debreceni Református Egyete-
mi Gyülekezet alkalmainak ad otthont. Az eseménydús, közel nyolcvan esztendő fel-
dolgozása igen alapos kutatómunkát igényel, hiszen a történeti megszakítottság miatt 
nem áll rendelkezésre egységes forrásanyag. Kivételt képez azonban az építéstörténet, 
melynek egésze tökéletesen nyomon követhető a Tiszántúli Református Egyházkerület 
Levéltárában található nyolcdoboznyi dokumentum alapján, melyeknek feldolgozása 
eddig váratott magára. A nagy mennyiségű forrásanyagból, valamint az egyetemi és 
egyéb dokumentumokból elsősorban arra keresem a választ, hogy mi lehetett az oka az 
Egyetemi Templom megépítésének, és milyen fontosabb állomásai voltak az építkezés 
menetének. 
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Az Egyetemi Templom építésének előzményei
„Az Egyetemi Templom nem csak annyi, hogy van rajta ajtó és ablak […] ez az épület sok-
kal több annál.” – mondta találóan dr. Ötvös László nyugalmazott kutató lelkész. Va-
lóban, a templom szimbóluma mindannak szellemiségnek, amit a Református Kollégi-
um tradícióiban gyökerező Debreceni Egyetem képvisel, éppen ezért az épület történek 
feltárása és bemutatása nem történhet meg az egyetem- és várostörténeti előzmények 
ismertetése nélkül.
A debreceni Egyetemi Református Templom megépülésének okait az egyetem re-
formátus gyökereiben és a város lélekszámának, valamint területének növekedésében 
kell elsősorban keresnünk. Amikor a 19. század második felében előtérbe került az 
ország harmadik egyetemalapításának gondolata, több város (Pozsony, Szeged, Győr, 
Kassa, Pécs, Debrecen) is versengett az új intézmény létesítésének jogáért. A döntés 
csak az 1910-es években született meg nem egy, hanem mindjárt két egyetem alapításá-
ról, azzal a kikötéssel, hogy azokat fokozatosan fogják bővíteni. Az erről szóló törvényt 
1912. július 7-én szentesítette Ferenc József osztrák császár és magyar király, majd Luk-
ács László miniszterelnök is kézjegyével hitelesítette.1
A Református Kollégium 1538 óta nevelte ki nem csak a város, de az ország jelen-
tős részének értelmiségét: tanárokat, lelkészeket, nagy hatású költőket, művészeket. Az 
1912-ben alapított egyetem három akadémiai tagozatot kapott a kollégiumtól, ezen 
belül hat teológiai, kilenc jogi és kilenc bölcsészeti tanszéket, s a későbbi bővüléssel 
csatlakozott ehhez a három tagozathoz az orvosi kar is – ezzel teljessé vált a klasszikus 
tudományegyetemi képzés palettája. Az ország harmadik egyetemén a személyi állo-
mányjelentős hányada szintén a kollégium egykori tanáraiból került ki, bár az egyetemi 
tanárrá válás nem volt automatikus, de pályázás útján végül az akadémia tanárai közül 
tizenhetet neveztek ki a Debreceni Tudományegyetem tanszékeire.2 S mivel 1932-ben, 
a központi épület elkészülte után a debreceni felsőoktatás – benne a teológiai oktatás 
– súlypontja a Nagyerdőre tevődött át, ez a tényező jelentősen növelte az igényt egy új 
templom megépítésére.
A fent említett tényezők kellőképpen alátámasztják azt, hogy a Magyar Református 
Egyház és a Debreceni Tudományegyetem ezer szállal kötődtek egymáshoz. Ezt igazolja 
az is, hogy az újonnan létrehozott intézménynek 1914–1950 között kilenc teológus 
rektora volt, akik azon munkálkodtak, hogy az egyházi hagyományok és a közel négy-
száz éves református szellemiség váljon az új egyetem fundamentumává. Nem véletlen 
tehát, hogy Csánki Benjámin az 1929–30-as tanév kezdetén rektori székfoglaló beszé-
dében a központi épület befejezését sürgette és hangsúlyozta, hogy: „[…] az egyetem 
csonka központi épület nélkül, éppúgy csonka egyetemi templom nélkül.” Az Egyetemi 
 1 A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának története I. szerk. Papp Klára, DE BTK, Debrecen, 
2014, 11–12. 
 2 Uo., 12–13; A Debreceni Református Kollégium története, szerk. Barcza József, MRE Zsinati Irodájá-
nak Sajtóosztálya, Budapest, 1988, 249–254.
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Templom létrejöttének szempontjából ez a fél mondat óriási jelentőségű, hiszen a rek-
tor legalább olyan hangsúlyosnak tartotta a templom megépítését, mint a központi 
épület elkészültét. Ennek magyarázatában pedig benne van mindaz, ami miatt tulaj-
donképpen a templom az egyetem központi épülete mellett megépülhetett: „A város 
már most is erre terjeszkedik. Az egyetemi ifjúság, a klinikai betegsereg és a templomoktól 
távol élő itteni városi lakosság nem lehet tovább templom nélkül. Itt megfelelő színvonalú 
egyetemi szent beszédnek kell hangzani. Az ifjúság lelkével foglalkozni kell.” 3
A tudományegyetem református gyökerein kívül tehát a városfejlődés is kiemelkedő 
szerepet játszott az új istentiszteleti hely létrehozásában, ugyanis a 19. század második 
felében Debrecen városmagjában felhalmozódott népességfelesleg új lakóhelyet keresve 
laza agglomerációs övezetet hozott létre a város határában. Ezt az újonnan benépesült 
városrészt nevezték Kertségnek, ahol az 1930-as években már kb. 44 000 ezer lakos 
élt, ami nem sokkal volt kevesebb, mint a városmagban élők száma (kb. 51 000 fő).4 
Ennek a folyamatnak a része volt a Nagyerdő egyre nagyobb arányú benépesülése, ami 
lehetővé tette, hogy itt is olyan kiemelkedő jelentőségű építmények kapjanak helyet, 
mint az egyetem központi épülete, a klinikai telep vagy éppen az Egyetemi Templom. 
A templomépítés ötletének felmerülését sokkal korábban kell keresnünk, mint a 
rektor 1929-es székfoglaló beszéde, ugyanis a Magyar Építőművészek Szövetsége 1913. 
június 12-én kelt levelében5 már arra hívta fel a Tiszántúli Református Egyházkerület 
közgyűlésének figyelmét, hogy az építendő templomra a kereskedelemügyi miniszter 
által 1908-ban kiadott szabályzat szerint kell tervpályázatot kiírni. A „Nagy Háború”, 
valamint a bizonytalan bel- és külpolitikai viszonyok miatt azonban sokáig nem esett 
szó további lépésekről. Az 1920-as december 2-i debreceni egyházmegyei közgyűlésen 
került újra napirendre a templomépítés kérdése, ahol immáron a „[…] debreczeni kál-
vinisták templom egyesületének templom osztálya […]” fordult felterjesztéssel a közgyű-
léshez, s az határozatot is hozott az ügyben. Döntöttek többek között arról, hogy az új 
épületnek a Nagyerdő szomszédságában kell helyet biztosítani, továbbá, hogy a tanév 
nyitó és záró ünnepségek istentiszteleteit a felépült templomban a Hittudományi Kar 
egyik tanárának kell megtartania. S mivel az egyházmegye is kiemelkedő fontosságúnak 
tartotta a templomépítést, feliratot intézett a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez a 
tervrajz elkészítésének, valamint építési anyagok biztosításának ügyében.6 Az ülésen 
elhangzottakról rövid hírben tájékozatott a Világ című napilap 300. lapszáma is azzal 
a kiegészítéssel, hogy az újság tudomása szerint már a következő évben hozzálátnak az 
építkezéshez.7
 3 Ötvös László, Egyetemmé ifjodott kollégium. Rektori pályaképek, székfoglalók, Debrecen, 2012, 221.
 4 Debrecen története IV., szerk. Tokody Gyula, Debrecen, 1986, 84.
 5 TtREL, I.1.c. 207. A Magyar Építőművészek Szövetségének levele a Tiszántúli Református Egyházmegye 
közgyűlésének, 1913. június 12.
 6 TtREL, I.99.c.90. Kivonat a Debreceni Egyházmegyei Közgyűlés jegyzőkönyveiből, 1920. december 2.
 7 Világ, 11. évf. 300. sz., 1920. december 22.
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Erről azonban szó sem volt, hiszen az első világháború, majd az 1920-as trianoni 
döntés olyan mértékű válságot eredményezett, ami alapjaiban rengette meg az ország 
gazdaságát, és amivel együtt járt az infláció és a tömeges munkanélküliség is. A válságos 
1920-as években az alapvető ellátásra sem jutott fedezet, így egyértelműen a temp-
lomépítés kérdése is néhány évre háttérbe szorult, de nem merült teljesen a feledés 
homályába. 
Ahogyan azt 1929-ben Csánki Benjámin is említette rektori székfoglalójában, a 
diák ságnak egyre nagyobb igénye volt egy olyan istentiszteleti helyre, ahol alkalom 
nyílt a szellemi és lelki töltekezésre. Ekkor került újra előtérbe az, amiről már kilenc 
évvel korábban is tárgyaltak, s a Hittudományi Kar diákjai magukhoz is ragadták a 
kezdeményezést: 1933. novemberében felterjesztéssel fordultak a Tiszántúli Reformá-
tus Egyházkerület püspökéhez az Egyetemi Templom minél előbbi megépülésének ér-
dekében, mivel úgy vélték, hogy: „[…] az egyetemi ifjúság lelkigondozása enélkül nagy 
hátrányt szenved.” A hallgatók kérését az Egyházkerületi Közgyűlés tárgyalta, majd to-
vábbküldte az egyházközség elnökségéhez azzal a megjegyzéssel, hogy a templom meg-
épülése nem csupán a diákság érdeke, de Debrecen városáé, az egész egyházkerületé, sőt 
az egyetemes egyházé egyaránt. Felkérték továbbá a kormányt az építéshez szükséges 
összeg meghatározására, hiszen a hallgatók már 1300 pengőt gyűjtöttek össze céljuk 
elérésére.8 A felajánlott összeg ugyan elenyésző volt a templom több mint fél millió 
pengős összköltségvetéséhez képest, a diákok csekély juttatásaihoz viszonyítva azonban 
nem elhanyagolható.9 
Erről a felajánlásról, valamint a közgyűlésen elhangzottakról már korábban hírt 
adott a Dunántúli Protestáns Lap is,10 kiemelve azt a fontos tényt, hogy Debrecen 
hozzájárul nem csak a környék, hanem az egész ország fiatalságának lelki épüléséhez. 
Ez a kijelentés, valamint a híradás ténye egyértelműsíti, hogy a dunántúli protestánsok 
is szívügyüknek tekintették a debreceni Egyetemi Templom megépülését. Ezt igazolja 
Ravasz László püspök körlevele is, amiben a Dunamelléki Református Egyházkerület 
lelkészeinek és gyülekezeteinek áldozatkész szeretetébe ajánlotta az Egyetemi Temp-
lom építését.11 Arról nincs tudomásunk, hogy tömegesen érkeztek volna felajánlások 
a Dunántúli és a Dunamelléki Egyházkerületek gyülekezeteiből, az azonban bizonyos, 
hogy a felhívás elért a legkisebb településekre is, ugyanis a Tolna megyei Alsónyék 
egyházközössége 1935 februárjában 10 pengős jelképes adománnyal járult hozzá az 
építkezéshez.12
 8 TtREL, I.1.a.56. 441. ikt.sz. Kivonat az Egyházmegyei Közgyűlés jegyzőkönyveiből, 1933. november
 9 Az 1933/34-es tanévben a hallgatókat támogatni kívánó rektori (egyéni) segély összege 10–25 pengő 
között volt. – Mudrák József, A Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának története 
(1914–1949), Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2012, 153.
 10 Dunántúli Protestáns Lap 45. évf. 41. sz., 1934. okt. 14. 3.
 11 Magyar Országos Tudósító. 16. évf. 234. sz. Budapest, 1934. október 17.
 12 TtREL, II.2.c.28. 450. ikt. sz. A Teológiai Akadémia iratai, Dékáni Hivatal iratai, 1935. február 14.
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Ugyanakkor az egész ország reformátussága fontosnak tartotta a templom ügyét, 
amit bizonyít az is, hogy az Egyetemes Konvent gyűjtésre szólította fel az egyházkerü-
letek püspökeit az építési költségek támogatására. Ezt határozatban közölte a Tiszántúli 
Református Egyházkerület Közgyűlésével, s arról is tájékoztatott, hogy a konvent is 
felkérte a kormányt a templomépítést fedező összeg megszavazására.13
Azonban nem csak anyagi vonzata volt a templom megépítésének: a szellemi háttér 
megalapozása is éppen olyan fontos volt és egy olyan személy nevéhez köthető, aki nagy 
hatással volt a korszak tudományos teológiai életére. Dr. Csikesz Sándor gyülekezeti, 
majd tábori lelkészből lett egyetemi tanár Debrecenben, aki mindennél fontosabbnak 
tartotta a Debreceni Református Kollégium és a magyar reformátusság ősi erejének 
hangsúlyozását. Csikesz szívügyének tekintette az Egyetemi Templom megépítését, így 
neki köszönhető az építés szellemi vezetése, hiszen előtte senki sem elmélkedett azon, 
hogy hogyan lehet úgy megépíteni egy református istentiszteleti helyet, hogy az teljes 
mértékben a híveket szolgálja.14 
Ezt fejtegette az 1934-es A református istentiszteleti hely fogalma és megépítésének 
irányelvei15 című dékáni értekezésében, amiben bibliai alapra helyezte a templom belső 
berendezését, az istentiszteleti hely kialakítását és liturgiális beosztását. Ez a háromirá-
nyú építészeti megoldás nem más, mint az akusztika, a horasztika és a dinamika, hiszen 
csak a jól látható (horasztika) és hallható (akusztika) istentisztelet az, ami a református 
hívő lelkeket megérinti. Mindezt pedig az igehirdető lelkész és az istentiszteleten részt-
vevő emberek kényelmes elhelyezkedésének (dinamika) is szolgálnia kell. 
A fent említettek tehát azok a források, amelyekben utalást találunk arra, hogy a 
város, az egyetem, valamint a református egyház új templomot készült építeni – mond-
hatni – a század első évtizedétől kezdve, gyakorlati megvalósítására azonban sokáig 
várni kellett. A majd’ három évtizedig húzódó templomépítési „ügy” az 1930-as évek 
végén látszott valósággá válni, ugyanis a kollégium 400 éves jubileuma kiváló apropót 
szolgáltatott arra, hogy az egyetem központi épülete mellett új istentiszteleti hely épül-
hessen. 
A Debreceni Református Kollégium 400 éves jubileuma
Debrecen 1938-ban ünnepelhette a főiskolai oktatás 350. és a Református Kollégium 
fennállásának 400. évfordulóját, melynek méltó megünneplésén három tiszántúli püs-
pök is fáradozott. Révész Imrére (1938–1949) maradt azonban az előkészületi mun-
kálatok befejezése és a jubileum fölötti „gyámkodás”, de nem maradt ezzel egyedül, 
 
 13 TtREL, I.1.a. 57. 272. ikt. sz. Kivonat az Egyházmegyei Közgyűlés jegyzőkönyveiből, 1934. november
 14 Ötvös, i. m., 265–297.
 15 A debreceni M. Kir. Tisza István Tudományegyetem Almanachja és Évkönyve az 1933/34-es tanévről, 
Debrecen, 1934, 73-89. Dékáni értékezés a liturgikai tudományok köréből. Írta és a debreceni m. kir. 
Tisza István Tudományegyetemnek 1934. június 2-án délben a központi épület Díszudvarán tartott 
egyetemi évzáró ünnepélyén felolvasta Dr. Csikesz Sándor hittudományi kari dékán.
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ugyanis a már említett dr. Csikesz Sándor teológiai professzor ezeknek az előkészületek-
nek is szellemi vezetője, spiritus rectora volt.16 
Szintén ő volt az a személy, aki 1935 májusában a Tiszántúli Református Egyházke-
rület Közgyűlése elé terjesztette a jubileummal kapcsolatos elképzeléseket. Ezek között 
a megvalósítandó tervek között szerepelt az Egyetemi Templom megépítése is, amit 
főként a magyar állam, az egyetem és a Debreceni Református Egyház szorgalmazott.17 
Még ugyanebben az esztendőben, az új tanév kezdetekor elhangzott leköszönő rektori 
beszámolóban Tóth Lajos is említést tett arról, hogy 1938-ban a reformátusság nagy-
szabású jubileumi ünnepségre készül, ahol „az évforduló koronája” az Egyetemi Temp-
lom felépítése kell, hogy legyen.18 
A tervezett alkotások létrehozása természetesen óriási költséggel járt, amit a Refor-
mátus Kollégium egyedül nem vállalhatott volna magára, s erről folytak is a tárgyalá-
sok a magyar állam, valamint a Református Egyház képviselői között. A megállapo-
dás szerint az anyagi költségek úgy oszlottak meg, hogy a magyar állam 1 200 000 
pengővel támogatná a jubileumi alkotások megvalósulását, amit 10 éven keresztül évi 
120 000 pengő összegű részletekben utalna a jubileum pénztárába. A kollégium három 
fenntartója (Tiszántúli Református Egyházkerület, Debrecen sz. kir. város, Debreceni 
Református Egyház) pedig kisebb mértékben, de szintén kivenné a részét az anyagi 
hozzájárulásból 600 000 pengő összegben.19
Az 1938. esztendő első felében is lázasan folytak tehát az előkészületek, amit egyér-
telműen igazol a kollégium három fenntartójának felhívása a magyar református gyü-
lekezetekhez. Ebben közölték a nagyszabású jubileumi ünnepség időpontját – október 
4–5 –, amin részt vesz az intézmény volt diákja: Magyarország kormányzója, Horthy 
Miklós, valamint a külföldi protestáns egyházak és egyetemek képviselői, de ekkorra 
tűzték ki az Egyetemi Templom alapkövének letételét is.20 A megálmodott méltó ju-
bileumi ünnepség megrendezésének azonban útját állta a világpolitika. Ahogyan az 
ismeretes, 1938 nyarán még javában folytak az előkészületek, de szeptember 29-én 
Münchenben olyan esemény vette kezdetét, ami véglegesen átírta nem csak az ün-
nepség, de az európai politika forgatókönyvét is. A müncheni egyezményben három 
nagyhatalom: Olaszország, Franciaország és Nagy-Britannia hagyták jóvá Hitler Cseh-
szlovákiával szembeni követeléseit, s a feszült politikai helyzetben a külföldi vendégek-
nek nem volt tanácsos elhagyni országukat, így a jubileum nemzetközisége kudarcba 
fulladt, s el is napolták a nagyszabású ünnepséget. 1938. október 4-én ugyan megtar-
tották a megemlékezést a kollégium jubileumáról, viszont nagyon szűkre szabott házi 
ünnepség keretében tették mindezt.21
 16 A Debreceni Református Kollégium története, i. m., 276. 
 17 TtREL, I.99.g.114. Debreceni Egyházkerület iratai, Gazdasági bizottsági iratok. Jubileumi Tervezet
 18 Magyar Távirati Iroda. 1935. október 7., 20 óra 20 perc
 19 TtREL, I.99.g.114. Debreceni Egyházkerület iratai, Gazdasági bizottsági iratok. Kivonat a Jubileumi 
Végrehajtóbizottság I. ülésének jegyzőkönyvéből, 1936. december 22.
 20 Uo.
 21 A Debreceni Református Kollégium története, i. m., 278.
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Fontos részét képezte tehát a jubileumi előkészületeknek az Egyetemi Templom 
megépítése, s ha úgy tetszik: azért létesülhetett, mert a kollégium méltó módon akarta 
megünnepelni fennállásának 400. évfordulóját, aminek „koronájaként” tekintettek az 
új istentiszteleti hely létrehozására. 1938. október 4-én azonban az említett okok miatt 
nem került sor a tervezett alapkőletételi ünnepségre, így ez 1939 tavaszáig váratott 
magára. 
A Templomépítő Bizottság első ülésétől az alapkőletételig
A tényleges építkezés elkezdését hosszas tárgyalások előzték meg, így az alapkő elhelye-
zéséig még számos feladata volt az építést koordináló Templomépítő Bizottságnak, ami 
a Kollégiumi Jubileumi Végrehajtóbizottság albizottságaként működött. 
A bizottság elnöke dr. Makkai Sándor, előadója pedig dr. Csikesz Sándor volt, de a 
tagok között találjuk a város polgármesterét, dr. Kölcsey Sándort; valamint dr. Juhász 
Nagy Sándort, dr. Bacsó Jenőt, dr. Kállay Kálmánt, dr. Révész Imrét, dr. Varga Zsig-
mondot mint rendes tagokat; dr. Erdős Józsefet és Paczó Mártont mint szakértőket és 
Koszta Józsefet jegyzői minőségben. Először 1937. november 30-án ültek össze bizott-
sági ülés keretében, ahol elsőként arról tárgyaltak, milyen formátumban történjen a 
tervpályázat meghirdetése. Ennek tárgyalását az anyagi helyzet tisztázatlanságára hivat-
kozva elhalasztották, döntést hoztak azonban a templom végleges helyének megállapí-
tásáról, ami ekkor még az egyetem Főépületének bal oldalán, ahhoz hozzáépítve kapott 
volna helyet. Az elhelyezésről hozott döntés azonban korántsem volt véglegesnek te-
kinthető.22 
Két és fél héttel később, a második bizottsági ülésen tisztázódni látszottak az anyagi 
kérdések, ugyanis a bizottság előadója, dr. Csikesz Sándor ismertette a jubileumi alko-
tásokra szánt pontos összegeket, így az Egyetemi Templomét is, amelyet 508 875 pen-
gőben határoztak meg, és ami egyértelműen kevesebb, mint a korábban becsült összeg, 
de nyilvánvalóvá tették, hogy ettől több semmiképpen sem lehet. Az anyagi keretek 
meghatározása után döntöttek a pályázati formáról is: országos jeligés tervpályázat ke-
rült meghirdetésre a Budapesti Közlönyben, a Magyar Mérnökök és Építészek Lapjá-
ban, az Építő Művészek és Vállalkozók Lapjában, a Vállalkozásban és az Építkezésben.23 
A tervpályázati hirdetés olyan feltételeket szabott, amelyek jelentősen leszűkítették a 
pályázók körét, ugyanis csak azok nyújthattak be pályázatot, akik a Magyar Mérnöki 
Kamara tagjai vagy a Műegyetemen, illetve a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetemen szereztek mérnöki diplomát. Ezen túl a pályázók ebben a dokumen-
tumban szembesülhettek a Bíráló Bizottság tagjainak névsorával, melynek elnöke nem 
kisebb tekintély volt, mint Makláry Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület 
 22 TtREL, I.99.g.113. Debreceni Egyházkerület iratai, Gazdasági bizottsági iratok. Kivonat a Templomépítő 
Bizottság I. rendes ülésének jegyzőkönyvéből, 1937. november 30.
 23 TtREL, I.99.g.113. Debreceni Egyházkerület iratai, Gazdasági bizottsági iratok. Kivonat a Templomépítő 
Bizottság II. rendes ülésének jegyzőkönyvéből, 1937. december 18.
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püspöke; de a tizennégy pontba szedett feltételsorban szerepelt az első három helyezett 
pályadíjának összege (3000–2000–1000 pengő) is.24 A tervpályázat kihirdetése mellett 
a második ülésen Paczó Márton mint szakértő előterjesztette a templom műszaki le-
írását, azaz a tervezési irányelveket, amiben közölték a templomtér belső elrendezését, 
a férőhelyek és a helyiségek számát, illetve meghatározták a benyújtandó pályázatok 
kötelező mellékleteit (tervrajzok, három gépelt oldalnyi műleírás stb.).25 
Amikor harmadik alkalommal ült össze a Templomépítő Bizottság, ismét napirendre 
került a templom elhelyezésének kérdése, melynek tekintetében elsődleges szempont az 
volt, hogy az ülésen megjelent kultusz-államtitkár, dr. Tasnádi Nagy András a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter nevében jóváhagyja azt. Ez azonban nem valósult meg, hiszen 
Hóman Bálint kultuszminiszter döntését tolmácsolva az államtitkár bejelentette, hogy 
a templom semmiképp sem építhető hozzá az egyetem központi épületéhez. A döntést 
két egyszerű érvvel támasztotta alá a felsőbb vezetés: a tervezett megoldás megbontaná 
egyrészt az egyetem központi épületének, másrészt pedig az építendő templom építé-
szeti egységét. Bejelentésében a leendő lelkész személyéről is tájékoztatott, aki Hóman 
Bálint javaslata alapján csak egyetemi, teológiai tanár lehet. Az elhelyezés kérdését most 
már az elhangzottak fényében a bizottságnak ismét fontolóra kellett vennie, ezért az 
ülés keretében azonnali helyszíni szemlét tartva abban állapodtak meg, hogy: „[…] az 
egyetemi templom helye a központi épület bal oldalán elterülő bokor kerítéssel körülhatárolt 
tisztás legyen. […] az egyetem épületétől legalább 40 méter távolságban”.26 
 24 TtREL, I.99.g.113. Debreceni Egyházkerület iratai, Gazdasági bizottsági iratok. Tervpályázati hirdetés, 
1938. január.
 25 TtREL, I.99.g.113. Debreceni Egyházkerület iratai, Gazdasági bizottsági iratok. Tervezési irányelvek, 
1938. január.
 26 TtREL, I.99.g.113. Debreceni Egyházkerület iratai, Gazdasági bizottsági iratok. Kivonat a Templomépítő 
Bizottság III. rendes ülésének jegyzőkönyvéből, 1937. december 31.
A templomépítésre kijelölt telek a központi épület szomszédságában
(forrás: TtREL, I.99.g.113. Debreceni Egyházkerület iratai, Gazdasági bizottsági iratok.)
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Az Egyetemi Templom megépítésére kiírt jeligés tervpályázati hirdetésre számos pá-
lyamű érkezett neves és kevésbé ismert építészek részéről egyaránt, amelyeket a Temp-
lomépítő Bizottság elismert szakértőkkel27 kiegészülve egy bíráló bizottsági ülés kereté-
ben bontott fel és vitatott meg. A külső és belső kivitelezésről (elhelyezés, homlokzat, 
lépcsők, helyiségek, ülőhelyek, világítás, fűtés stb.) szinte mindegyik pályamű esetében 
részletes elemzés született, azonban az „Erős vár a mi Istenünk” jeligével ellátott tervek-
nél a bizottság megállapította, hogy: „[…] kezdetlegességénél fogva bírálatra nem alkal-
mas”.28 Így tulajdonképpen tíz pályaműről folytatódott a további diskurzus, és történt 
meg később a szavazás is, amire április 12-én került sor a központi épület könyvtárának 
nagyolvasó-termében. Az első díj a „Melius” és a „400 év” jeligével ellátott pályázatok 
mellett való kardoskodásból végül 10:2-es szavazattöbbséggel a „Melius” került ki győz-
tesen. A nyertes pályázat kihirdetését követően került sor a jeligés levélke felbontására, 
amelyből kiderült, hogy a pályázó nem más, mint Borsos József, aki korábban Debre-
cen város műszaki ügyosztályának vezetője, azaz a város főépítésze volt.29 A döntéseket 
követően a pályaterveket a éözponti épület könyvtárának nagyolvasó-termében állítot-
ták ki, így azokat április 28-ig bárki megtekinthette, majd a liturgika szemináriumban 
helyezték el őket végső megőrzésre.30 
A bizottság döntése szerint tehát Borsos Józsefet érte a megtiszteltetés, hogy tervei 
alapján elkészüljön az Egyetemi Templom épülete, amelynek tökéletességén igen sokat 
fáradozott. Éppen ezért nem rettent vissza attól sem, hogy eltérő véleményét a Temp-
lomépítő Bizottság elé tárja. A tervezési irányelvekkel nem minden esetben értett egyet, 
kritikáit pedig több tízéves tapasztalatának köszönhetően ésszerű érvekkel támasztotta 
alá, hiszen nem ez volt az első református templom, amin munkálkodott. Borsos József 
hódmezővásárhelyi származású építész 1898-ban kapott diplomát a budapesti Műegye-
temen, ahol olyan neves művészek keze alatt formálódott tehetsége, mint Pecz Samu, 
Hauszmann Alajos és Steindl Imre. Jóllehet munkáiban magyarságtudata jelentősen 
befolyásolta, hiszen nagy hatással volt rá az erdélyi (Kalotaszeg, Székelyföld) népi épí-
tészet, de érdeklődése, nyitottsága átívelt az ország határain. Szakmájában kiemelke-
dő műveltségre tett szert a tanulmányutak alkalmával (a legjelentősebbek: München, 
Olaszország, Párizs, London, Amerikai Egyesült Államok, Skandináv országok, Berlin 
stb.), így „vidéki” építészi voltának ellenére ismerte a világ építészetének aktuális irány- 
 
 27 Az ülésen képviseltette magát egy-egy küldöttel az Iparügyi Minisztérium Magasépítési Osztálya, a 
Budapesti Mérnöki Kamara, a Magyar Mérnök és Építész-Egylet, a Magyar Mérnökök és Építészek 
Nemzeti Szövetsége, a Magánmérnökök Országos Szövetsége, Debrecen város Műszaki Ügyosztálya 
– TtREL, I.99.g.113. Debreceni Egyházkerület iratai, Gazdasági bizottsági iratok. Kivonat az Egyetemi 
Református Templom tervpályázatait bíráló bizottság ülésének jegyzőkönyvéből, 1938. április 1.
 28 TtREL, I.99.g.113. Debreceni Egyházkerület iratai, Gazdasági bizottsági iratok. Kivonat a Debreceni 
Egyetemi Református Templom bírálatának jegyzőkönyvéből.
 29 TtREL, I.99.g.113. Debreceni Egyházkerület iratai, Gazdasági bizottsági iratok. Kivonat a Debreceni 
Egyetemi Református Templom terveit bíráló Bizottság ülésének jegyzőkönyvéből.
 30 TtREL, I.99.g.113. Debreceni Egyházkerület iratai, Gazdasági bizottsági iratok. Kivonat a Templomépítő 
Bizottság IV. rendes ülésének jegyzőkönyvéből, 1938. április 30.
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vonalait, s ezt igyekezett kamatoztatni az általa készített tervekben is. Megszállottságát 
kiválóan jelzi, hogy bár végig harcolta az első világháborút, a frontról is Debrecen 
Rendőrségi Palotájának terveit küldözgette haza, hogy az végre elkészülhessen. 1923-
ban Aczél Géza nyugdíjba vonulása után lett Debrecen műszaki ügyosztályának vezető-
je, vagy ahogyan a köznyelvben volt használatos: „főépítésze”. Főépítészi jelentősége és 
nagysága pedig abban áll, hogy tulajdonképpen ő alakította ki a város több pontjának 
mai képét, így többek között a Déri teret és csatlakozó utcáit, a Tisza István-teret (ma: 
Egyetem tér), a Horthy Miklós sugárutat (ma: Egyetem sugárút), valamint a köztemető 
úthálózatát, tereit és a hozzávezető sugárutat, de neki köszönhető a Ravatalozó és Kre-
matórium, a Rendőrségi Palota, illetve a Nagyerdei Stadion (nem azonos a mai Nagyer-
dei Stadionnal) megépítése is. 1935-ben, miután a városban a Vásáry István-féle vezetés 
megbukott, Borsost is kényszernyugdíjazták, s ezután nem sok lehetősége nyílt a „világi 
épületek” tervezésére, így szinte teljes egészében a Református Egyház szolgálatába állí-
totta tehetségét. Az 1935 utáni időszakban az Egyetemi Templomon kívül az ő nevéhez 
fűződik a Református Főgimnázium tornatermének bővítése, a Református Kollégium 
internátusának bővítése és Szegeden a Honvéd téri református templom tervezése.31
Ez is jól mutatja, hogy nem az Egyetemi Templom volt az egyetlen általa terve-
zett református templom az országban, sőt a szegedin kívül két hódmezővásárhelyi 
református templom is az ő tervei alapján készült el. Joggal mondhatjuk tehát, hogy 
megvolt a kellő jártassága és tapasztalata ahhoz, hogy az Egyetemi Templom tervezési 
irányelveit a lehetőségekhez képest az általa legtökéletesebbnek vélt módon alakítsa át. 
Nem minden elképzelést sikerült azonban keresztülvinnie a historizáló kialakításhoz 
makacsul ragaszkodó Templomépítő Bizottság szigorú rostáján, ezért az elkészült mű 
nem tükrözi teljes egészében Borsos József művészi látását. 
Modern felfogását igazolja, hogy élve a korabeli információs technológia nyújtotta 
lehetőségekkel, a kivitelezés terveit és további ötleteit vetítettképes előadásban tárta az 
Építtető Bizottság elé. De nem csak ilyen formátumban prezentálta elképzeléseit, hi-
szen több oldalnyi dokumentumot csatolt beterjesztése mellé a mű leírásáról, valamint 
a templom elhelyezéséről alkotott sajátos véleményéről. A bizottsági tagok körében 
nem talált teljes mértékben nyitott fülekre, sőt akadt olyan tag – nevezetesen Juhász 
Nagy Sándor –, akiből olyan mértékű felháborodást váltottak ki az elképzelések, hogy 
azonnal lemondott tagságáról, és ki is vonult az ülésteremből.32 A legvitatottabb kérdés 
a következő volt: a homlokzat kiképzésének mindenképpen illeszkednie kellett a kol-
légium és a központi épület mintájához, s ennek ellenkezőjéről Borsos hosszú levélben 
próbálta meggyőzni a tagokat újfent nyugati példákat alkalmazva. Az építész Oxford és 
Cambridge egyetemvárosok épületeinek részletes bemutatásával érvelt, majd áttérve a 
klinkertégla használatának fontosságára a berlini és koppenhágai templomokra hivat-
kozott, amelyeket útjai során természetesen saját szemével is alaposan megvizsgált, s 
 31 Rácz Zoltán, Borsos József, Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények, Debrecen, 2015.
 32 TtREL, I.99.g.113. Debreceni Egyházkerület iratai, Gazdasági bizottsági iratok. Kivonat a Templomépítő 
Bizottság VI. rendes ülésének jegyzőkönyvéből, 1938. július 5.
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hangsúlyozta, hogy: „[…] a haladás útjába lehet akadályokat gördíteni, a fejlődés menetét 
lehet késleltetni, de feltartóztatni nem”.33 
A másik legvitatottabb pont az elhelyezés kérdése volt, mellyel kapcsolatos állásfog-
lalását nem tudta sikerre vinni a bizottság előtt. Borsos elképzelése szerint a templom-
nak a Tisza István tér és a Vilmos császár körút (ma: Nagyerdei körút) találkozásánál, 
a sarkon kellene helyet foglalnia, sokkal előrébb, mint ahogyan az az eredeti terveken 
szerepel, hiszen fontos, hogy az idetévedő idegenek is egyből észrevegyék az épületet. 
Egyértelmű célja volt ezzel a tervvel, hogy: „[…] a templom kiszabaduljon a központi 
épület elnyomó hatásából”, s a teóriát ismét pontos számadatokkal és műszaki érvekkel 
támasztotta alá, abban reménykedve, hogy a bizottság az ő elképzelései mellett foglal 
majd állást.34 Nem így történt. Dr. Csikesz Sándor, a bizottság előadója nyilvánvalóvá 
tette, hogy az elhelyezés kérdésében nem kívánnak eltérni a korábban dr. Tasnádi Nagy 
András államtitkár által jóváhagyott tervektől, miszerint a templomot az egyetem épü-
letétől 40 m-es távolságban kell elhelyezni. A minisztérium újbóli megkérdezése sem 
hozott eltérő eredményt, ahol ugyancsak ragaszkodtak a döntéshez, és nem járultak 
hozzá az esetleges változtatásokhoz.35 Az 1938. szeptember 27-én tartott ülés alkalmá-
val azonban Borsos József beszámolt a kultuszminiszternél, gróf Teleki Pálnál tett láto-
gatásáról, aki ígéretet tett arra, hogy személyesen fogja az utolsó helyszíni szemlét vég-
rehajtani és templom végleges helyét kijelölni.36 A szemle október 12-én meg is történt, 
ahol Teleki gróf a főispán, a polgármester, a püspök és a püspökhelyettes jelenlétében 
tett pontot a vitás kérdés végére, oly módon, hogy a templom „[…] a megállapított 40 
m helyett 17 m közelségbe került a központi épülethez”.37 A helyszín kijelölésében pedig a 
területen álló hatalmas tölgyfa is szerepet játszott, ugyanis feltételezhetően Teleki ahhoz 
igazította elhelyezést a következő szavak kíséretében: „Olyan lesz, mint egy bokréta a 
torony mellett.” 38 
A tervpályázat nyertesének kihirdetése és az épület végleges helyének megtalálása 
után nem maradt más hátra, mint hozzálátni a templomépítési munkálatokhoz, ehhez 
azonban szükség volt egy fővállalkozóra. Személyének megtalálása azonban nem jelen-
tett akkora kihívást, mint a közvélemény ebből fakadó felháborodásának lecsendesítése. 
 33 TtREL, I.99.g.113. Debreceni Egyházkerület iratai, Gazdasági bizottsági iratok. Borsos József levele a 
Templomépítő Bizottsághoz, 1938. május 26.
 34 TtREL, I.99.g.113. Debreceni Egyházkerület iratai, Gazdasági bizottsági iratok. A debreceni egyetemi 
református templom elhelyezése, 1938. június 8.
 35 TtREL, I.99.g.113. Debreceni Egyházkerület iratai, Gazdasági bizottsági iratok. Kivonat a Templomépítő 
Bizottság VII. rendes ülésének jegyzőkönyvéből, 1938. augusztus 18.
 36 TtREL, I.99.g.113. Debreceni Egyházkerület iratai, Gazdasági bizottsági iratok. Kivonat a Templomépítő 
Bizottság IX. rendes ülésének jegyzőkönyvéből, 1938. szeptember 27.
 37 TtREL, I.99.g.113. Debreceni Egyházkerület iratai, Gazdasági bizottsági iratok. Kivonat a Templomépítő 
Bizottság X. rendes ülésének jegyzőkönyvéből, 1938. október 29.
 38 Szenes László, A Debreceni Egyetemi Templom, Debreceni Tisza István Tudományegyetemi nyomda, 
Debrecen, é. n., 5.
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A 20 beérkezett ajánlat közül a legkisebb költségvetéssel rendelkező pályázatokat 
Borsos József ismertette bizottsági ülés keretein belül, a nevek pedig a következők vol-
tak: Székelyhidasi Sebestyén Lajos, Tóth testvérek, vitéz Sipos László. Mivel az utóbbi 
két vállalkozó kísérőlevele a kiírás feltételeitől eltérő kikötéseket tartalmazott, ezért ki-
zárták őket a pályázók köréből, mi több, a bizottság tanácsosa, Paczó Márton építész-
mérnök feljelentést is tett a Tóth testvérek ellen a Mérnöki Kamaránál, ugyanis azok 
nem fogadták el Paczó Márton tanácsosi voltát. Az utánuk következő nevek ajánlatai 
sem bizonyultak olcsóbbnak, mint Sebestyén Lajosé, aki minden munkanemben meg-
nyerte versenytárgyalást, s így őt érte a megtiszteltetés, hogy az Egyetemi Templom 
építési munkálatainak fővállalkozója lehetett.39 Az egyértelműen anyagi szempontokat 
figyelembe vevő bizottság ekkor még nem sejtette, hogy a vállalkozó személyének kivá-
lasztása mekkora hatással lesz Debrecen közvéleményére.
Az 1938-as év nem csak a templomépítés ügyében volt meghatározó, ugyanis az 
ország bel- és külpolitikájában is olyan változások történtek, amelyek egyértelműen ha-
tással voltak az ország társadalmának mindennapjaira, így a debreceni emberek életére 
is. Ez év májusában került sor az első zsidótörvény elfogadására, ami tulajdonképpen 
csak olaj volt a tűzre az egyébként is radikalizálódó közvélemény egyre szabadabb ne-
gatív véleménynyilvánításában. A Turul Szövetség elnevezésű jobboldali radikális diák-
szervezet is rögtön szót emelt a zsidó vállalkozó, Székelyhidasi Sebestyén Lajos személye 
ellen. A szövetség tagjai megfogalmazták: „[…] abban, hogy az egyetemi templomot ide-
gen, zsidó fajú vállalkozó építené fel, súlyos megcsúfolását látjuk a keresztény és faji gon-
dolatnak”. A Templomépítő Bizottság azonban nem értett egyet a „szélsőséges politikai 
agitáció folyományával”, s elhatárolódott a radikális megnyilvánulásoktól, mondván, 
hogy: „mindent a szabályok keretén belül cselekedett, és nem látta lelkiismeretével össze-
egyeztethetőnek, hogy húsz ezer pengővel többért építtessen közpénzből.” Annyit sikerült a 
diákságnak elérnie, hogy a bizottság felülvizsgálatát kérte az építkezésen dolgozó mun-
kások vallásának, mire a vállalkozó levelében biztosította őket afelől, hogy egyetlen 
zsidó vallású személy sem dolgozik a templom építésénél. S bár a bádogos munkát 
már odaígérte egy Auspitz nevű zsidó mesternek, hajlandó volt erről lemondani, és a 
bizottság hatáskörébe helyezte a keresztény mester kiválasztását. Így tulajdonképpen a 
diákság megmozdulásának semmiféle eredménye nem mutatkozott, a feszült helyzet 
lecsendesedni látszott, Székelyhidasi Sebestyén Lajos pedig folytathatta tovább az el-
kezdett munkálatokat.40 
A vállalatba adás körüli botránynak az országos szélsőjobboldali sajtóban is komoly 
visszhangja volt, ugyanis a Virradat című hetilap arról cikkezett 1938 novemberében, 
 39 TtREL, I.99.g.113. Debreceni Egyházkerület iratai, Gazdasági bizottsági iratok. Kivonat a Templomépítő 
Bizottság IX. rendes ülésének jegyzőkönyvéből, 1938. szeptember 27. 
 40 TtREL, I.99.g.113. Debreceni Egyházkerület iratai, Gazdasági bizottsági iratok. Kivonat a Templomépítő 
Bizottság XI. rendes ülésének jegyzőkönyvéből, 1938. december 16.; Kerepeszki Róbert, Feszültségek az 
Egyetemi Templom építése körül 1938-ban, Gerundium: Egyetemtörténeti közlemények (2011/1–2), 
125–134.
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hogy a Templomépítő Bizottság elhatározására az ifjúság tettlegességgel válaszolt, és 
az egyetem minden fakultásáról eltanácsolták a zsidó diákokat, akik eleget is tettek a 
jobboldali keresztény diákság kérésének. Mi több, az egyetemi ifjúság azt is elhatározta, 
hogy maguk akadályozzák meg az építési munkálatokat, ha az szükséges.41 A történ-
tekről beszámolt az Uj kor – A „Nyilastábor” lapja, valamint a Magyarság is, amelyek a 
korszakban a magyar nacionalizmus kifejeződésének fontos orgánumai voltak.42
Igen paradox hatást kelthet a vállalatba adás és jóval a munkálatok elkezdését kö-
vetően az alapkőletételről tárgyalni, de az Egyetemi Templom alapkőletételi ünnepsé-
géhez ugyancsak rögös út vezetett, s ahogyan azt a fejezetcím is mutatja: nem szokvá-
nyos módon történt meg. Már javában folytak a Templomépítő Bizottság tárgyalásai 
a templomépítési munkálatok előkészületeiről, amikor is 1938 áprilisában felvetődött, 
hogy az anyagi források hiánya miatt csupán eszményi alapkőletétel legyen a tervezett 
októberi nagyszabású jubileumi ünnepség keretében.43 Az elmaradt nagyszabású jubi-
leumi ünnepség nem befolyásolta a templomépítési munkálatokat, az ekkorra tervezett 
 41 Virradat, 1938. november 28.
 42 Magyarság, XIX. évf. 255. sz., 1938. november 10.; Uj kor – A „Nyilastábor” lapja, IV. évf. 11. sz., 
1938. november 11.
 43 TtREL, I.99.g.113. Debreceni Egyházkerület iratai, Gazdasági bizottsági iratok. Kivonat a Templomépítő 
Bizottság IV. rendes ülésének jegyzőkönyvéből, 1938. április 30.
A templom építésének állapota az alapkőletétel napján
(forrás: http://hdl.handle.net/2437/84729; 
letöltve: 2016. 10. 01.)
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alapkőletételt viszont igen. Az építkezés szeptember 12-én alapkőletétel nélkül kezdő-
dött el, ugyanis a szűkre szabott házi jubileumi ünnepség keretei nem tették lehetővé a 
templom alapkőletételi ünnepségének megrendezését.
Az épülő istentiszteleti hely falai az 1939-es esztendő első hónapjaiban tulajdonkép-
pen már álltak, ugyanis a márciusi bizottsági ülésen a tetőszerkezettel kapcsolatos mun-
kák vállalatba adásáról tárgyaltak. Domonkos János személyében megtalálták a kedvező 
ajánlattal előálló, immáron református vallású bádogos mestert, akinek munkájához 
Debrecen legnevesebb vaskereskedője, a Sesztina cég szolgáltatta az alapanyagot. Szó 
esett továbbá a toronygomb aranyozásának kérdéséről és a villámhárító elkészítésének 
vállalatba adásáról is.44 S hogy a korabeli gondolkodásban mennyire fért meg egymás 
mellett a keresztény vallásosság a néphagyományokkal, mi több, babonás szokásokkal 
való azonosulás, jól mutatja a munkások által a bizottsághoz benyújtott kérés. Leve-
lükben azt fogalmazták meg, hogy a Templomépítő Bizottság „[…] e magasztos célokat 
szolgáló középület tető alá jutásakor, az ősi magyar hagyományokhoz híven bokrétaünne-
pélyt tartani elrendelni méltóztassék”.45 A kérvény tartalmát Borsos József tárta az ülés 
elé, akik anyagi források hiányára hivatkozva egyelőre elvetették az bokrétaünnepély46 
megtartásának gondolatát, de nem zárkóztak el teljes mértékben tőle. 
Egyértelmű tehát, hogy 1939 márciusára a templom építésének jelentős részével 
elkészültek az építők, de ez a tény nem akadályozta meg őket abban, hogy 1939. április 
27-én megtartsák a majdnem kész épület alapkőletételi ünnepélyét. Mivel az ünnepség 
illeszkedett a kollégium négyszázéves jubileumáról való megemlékezés-sorozatba, így 
ezen a csütörtöki napon nem csupán a templom alapkövét helyezték el, felavatták a Ti-
sza István téren elhelyezett három reformátor, nevezetesen Huszár Gál, Szenczi Molnár 
Albert és Komáromi Csipkés György szobrát is. 
Az ünnepség délelőtt, 11 órakor vette kezdetét a Tisza István téren a kollégiumi kán-
tus énekes szolgálatával, majd dr. Bacsó Jenő rektor mondta el nyitóbeszédét, melyben 
kiemelte, hogy: „[…] a debreceni m. kir. Tisza István-Tudományegyetem hagyományai a 
magyarországi kálvinizmus kulturális múltjában gyökereznek, s mert ezzel megörökíteni 
kívánta a magyar reformáció négy47 kiváló egyéniségének emlékét.” Ezt követően felkérte 
dr. Révész Imrét, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspökét, hogy mondja el 
 
 44 TtREL, I.99.g.113. Debreceni Egyházkerület iratai, Gazdasági bizottsági iratok. Kivonat a Templomépítő 
Bizottság XII. rendes ülésének jegyzőkönyvéből, 1939. március 29.
 45 TtREL, I.99.g.113. Debreceni Egyházkerület iratai, Gazdasági bizottsági iratok. A munkások levele a 
Tiszántúli Református Egyházkerület tek. Egyetemi Templomépítő Bizottságához, 1939. március 14.
 46 „Az építkezés közben több alkalom is adódott az áldomással összekötött ünneplésre. Ilyen volt a falak fel-
húzása, a padlásolás befejezése vagy a tetőszerkezet felállítása. Ilyenkor rendszerint zöld ágat, bokrétafát 
állítottak a falra, a födémre vagy a tetőszerkezetre, melyet szalagokkal, kendőkkel díszítettek, esetleg borral 
teli kulacsot és kalácsot is akasztottak rá. […] A zöld ág, ill. a bokrétafa állítása rontáselhárító szándékkal 
történik, hiszen mindkettő a gonosz, ártó hatalmakat távol tartó mitikus erővel rendelkezik, s nemcsak a 
házépítésben, hanem más népszokások széles körben is fontos szerepet játszanak.” Vö. Dám László, Építke-
zés. Néprajz egyetemi hallgatóknak, Debrecen, 1992.
 47 Méliusz Juhász Péter szobra már 1934-ben átadásra került.
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szoboravató beszédét, aki magasztos szavak kíséretében mutatta be a három reformátor 
tevékenységét. A szobrok felállításának jelentőségét pedig ekképpen fogalmazta meg: 
„Mind a négy szobor pedig együtt arról beszél és fog beszélni, amíg csak itt állnak és velük 
együtt Tisza István egyeteme áll, hogy a magyar szívek és a magyar elmék meghódolása a 
Bibliában szóló Szentháromság egy Isten előtt, nem vallásfelekezeti érdek, hanem emberi és 
magyar lét- és életügy.” Az ünnepségen jelen volt az ország vezetésének képviseletében 
dr. Jalsoviczky Károly, vallás- és közoktatásügyi államtitkár, aki beszédében kiemelte 
Debrecen városának évszázados jelentőségét az ország vallási és kulturális életében, a 
szobrokat pedig Béza Tódor Méliuszhoz intézett szavai48 kíséretében adta át a város 
polgármesterének. Ő pedig megígérte, „[…] hogy Debrecen híven fogja gondozni eze-
ket a szobrokat.” A szoboravatást és átadást követően az ünneplő közönség az épülő 
templomhoz vonult, ahol dr. Makkai Sándor, a Hittudományi Kar dékánja olvasta 
Istennek igéjét Ezékiel könyvéből, majd imádságban tárta kéréseit a Mindenható felé, 
mely könyörgésnek summája az alábbi mondatban fejeződik ki: „Kegyelmes Atyánk! 
[…] Tedd a tudományt és a hitet, az egyetemet és a templomot egyetlen és elválaszthatatlan 
életforrássá nemzetünk számára […]” A beszédeket követően nem maradt más hátra, 
mint a templom alapkövére mért kalapácsütés elvégzése, amit dr. Jalsoviczky Károly, 
dr. Révész Imre és dr. Bacsó Jenő hajtottak végre jeligék49 kíséretében.50 S hogy mennyi-
re volt ez országos jelentőségű rendezvény, jól mutatja, hogy a szoboravató és alapkő-
elhelyezési ünnepélyről a magyar rádió adott helyszíni közvetítést, az eseményekről dr. 
Máriássy József bemondó tudósított.51 Az alapkőokmányt saját kézjegyével hitelesítette 
dr. Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi miniszter, dr. Bacsó Jenő, a debreceni Tisza 
István Tudományegyetem rektora, dr. Révész Imre püspök, báró Vay László egyházke-
rületi főgondnok és dr. Kölcsey Sándor, a város polgármestere.52
 48 Theodor de Béze svájci teológus levelében a következő, az államtitkár által is idézett mondatot írta 
Méliusznak Juhász Péternek: „Folytassátok a munkát és legyetek erősek, nemes példáitokkal erősítsétek az 
utat!” 
 49 Dr. Jalsoviczky Károly jeligéje: „A zsoltáríróval mondom: Boldogok, akik hisznek az Úrban.”
  Dr. Révész Imre jeligéje: „Jézus Krisztus az a „Szegletkő”, amelyre „aki ráesik, szétzúzatik; akire pedig ez 
esik rá, szétmorzsolja azt.” (Mt, 21:44) „Ez az alapkő és ez a templom addig álljon – de addig álljon! –, 
ameddig itt a Krisztus, csak a Krisztus és az egész Krisztus hirdettetik.”
  Dr. Bacsó Jenő jeligéje: „Légyen a te kőfalaidban csendesség és jó békesség […] (CXXII. Zsoltár), hogy 
falaid közt a hit, a szomszéd Egyetem falai közt pedig a tudomány szövétneke lobogjon és világítson az idők 
végtelenségéig Isten dicsőségére s magyar hazánk javára!” 
 50 A debreceni M. Kir. Tisza István Tudományegyetem Almanachja és Évkönyve az 1938/39-es tanévről, 
Debrecen, 1939, 55–66.
 51 Rádióélet, 1939. április. 27.
 52 TtREL, I.99.g.118. Debreceni Egyházkerület iratai, Gazdasági bizottsági iratok. A templom alapkövében 
elhelyezett okmány. 
TANULMÁNYOK 67
Az alapkőletételtől a templom átadásáig
A templom alapkőletételi ünnepségét követően, májusban Borsos József már arról szá-
molt be a bizottsági ülésen, hogy Székelyhidasi Sebestyén Lajos az elvállalt munkát a 
kiszabott határidőnél két hónappal korábban befejezte, dr. Csikesz Sándor bizottsági 
előadó, az építkezés szellemi irányítója pedig ismertette a befejezéshez szükséges teen-
dőket. Elképzelése szerint a külső munkálatok hiányosságának pótlása után (nemes 
vakolat, kőburkolat, lépcsőzet, oszlopok, tetőfedés, külső ablakok és ajtók) az épületet 
másfél évig lehetne pihentetni, amíg kellően fel nem készülnek mind anyagi, mind 
pedig emberi erőforrások tekintetében, de a bizottság képtelenségnek tartotta a hosszú 
várakozási időt, ezért az ötletet elvetette.53
S bár nem rendelték el hivatalosan a pihenőidőt, az építkezés különböző anyagi és 
egyéb okok miatt mégis elhúzódott. Annak ellenére, hogy Magyarország csak 1941-
ben lépett be a második világháborúba, hatásai már a kezdetétől érzékelhetőek voltak, 
hiszen Európában javában folytak a fegyveres harcok, s ez hatással volt az egész kon-
tinens, így hazánk gazdasági életére is. A nagymértékű infláció és az ezzel együtt járó 
árfolyam-emelkedés természetesen az építési munkálatokat is befolyásolta, ugyanis az 
az összeg, amit eredetileg az építésre szántak, kevésnek mutatkozott. Legalább ugyan-
ilyen horderejű probléma volt 1941-től a munkások egy részének hadba szólítása és 
a nyersanyaghiány, ami szintén megakasztotta, sőt késleltette a munkálatok menetét. 
Az építésre szánt összegben eredetileg nem szerepelt az orgona, a harangok, a to-
ronyóra és a színes ablakok költsége, így az ezekre szánt összeget a Templomépítő Bi-
zottság hivatott előteremteni. A tervek szerint az orgona finanszírozására a Vallás- és 
Közoktatásügyi Minisztériumot kérték meg, s a kultuszminiszter vállalta is az 50 000 
pengős költség jelentős részét, de az instabil gazdasági és politikai helyzet miatt a tá-
mogatás és végül az orgona megépítése is elmaradt. Jóllehet ekkor csupán elnapolták 
az orgonaépítés kérdését, de sajnos ez a terv később sem vált valósággá, helyette egy jó 
minőségű harmóniumot vásároltak az egyházzenei igények kielégítésére, de hasonló-
képpen az orgonához, a harangok sem készültek el sohasem. Nem így történt azonban 
a toronyóra esetében, amely sikerrel elkészült, ennek költségeit pedig Debrecen városa 
vállalta magára.54
A színes ablakok elkészülése az egyik legfontosabb szempont volt a bizottság és 
kiváltképp Csikesz szempontjából, aki szellemi irányítóként meghatározta az építke-
zés teológiai hátterét, így a református templomfestészet irányelveit is. Legfontosabb 
kérdés volt számára, hogy milyen módon lehet alkalmazni a díszítőművészetet az ere-
dendően puritán protestáns istentiszteleti helyek tekintetében, szem előtt tartva a leg- 
 
 53 TtREL, I.99.g.113. Debreceni Egyházkerület iratai, Gazdasági bizottsági iratok. Kivonat a Templomépítő 
Bizottság XIII. rendes ülésének jegyzőkönyvéből, 1939. május 30.
 54 TtREL, I.99.g.114. Debreceni Egyházkerület iratai, Gazdasági bizottsági iratok. Az egyetemi református 
templom építésének rövid története.
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fontosabb alapelvet, miszerint „[…] semmiféle emberi alakot, szenteket, sőt magát az Úr 
Jézus Krisztust sem szabad kiábrázolni.” Mivel az ő elgondolása alapján készült el a deb-
receni Kossuth utcai templom belső festése, így elképzeléseit az erről írt értekezésben 
fogalmazta meg, s ezt vette alapul az Egyetemi Templom esetében is.55 Az általa meg-
határozott irányelvek szerint készült el tehát a templom színes üvegablakainak festése, 
melyekre az ábrákat a város szülötte, Haranghy Jenő iparművész tanár tervezte meg, 
az ablakok gyártását pedig a budapesti Palka cég végezte. A képek a szószék bal és jobb 
oldalán úgy kerültek csoportosításra, hogy azok az Ó- és Újszövetségnek megfelelően 
párban álljanak. S bár nem volt elsődleges gondolat, hogy minden templomot ilyen 
nagyszámú képi ábrázolással kell ellátni, Csikesz mégis szorgalmazta ezt az Egyetemi 
Templom esetében, mintegy tárlatként a jövőben építendő templomok számára. Szin-
tén Haranghy munkáját dicsérik a templom kazettáinak magyaros motívumai, amit 
már Erdély évszázados templomaiban is alkalmaztak, így nem volt idegen a „reformá-
tus szemnek”, sőt, Csikesz szerint „[…] nekünk ez olyan, mint a madárnak a levegő, vagy 
a halnak a víz.” 56
A tervező, Borsos József elképzelései – mint oly sok más esetben – ezen a ponton 
sem egyeztek a bizottságéval, hiszen ő egészen mást álmodott meg a színes üvegablakok 
díszítéseként. Több ötletet is papírra vetett, melyeknek igencsak kevés köze volt a bib-
liai ábrázolásokhoz: első tervezete szerint a történelmi Magyarország területén található 
összes felsőoktatási intézmény és az ország címere került volna kiábrázolásra, második 
elképzelés az egyetemek mellett a városok és vármegyék címerei voltak, harmadik pe-
dig a leghíresebb külföldi egyetemvárosok címerei.57 Természetesen a javarészt egyházi 
emberekből álló bizottság ezt nem tartotta megvalósíthatónak egy református templom 
esetében, így Csikesz elképzelései valósultak meg. Sajnálatos módon az ember, aki talán 
legtöbbet tett a templom elkészüléséért, s építésének és díszítésének irányelveit is lefek-
tette, sohasem láthatta meg az általa annyira várt kész művet. Dr. Csikesz Sándor 1940. 
február 18-án eltávozott az élők sorából, akiről a Templomépítő Bizottság február 28-i 
ülésén méltó módon emlékezett meg, s az előadó érdemeit jegyzőkönyvbe iktatták.58 
Bár a templomépítés javarészt a háború okozta anyagi és emberi erőforrások hiá-
nya miatt elhúzódott, talán megérte a hosszú a várakozási időt, hiszen „[…] belső el-
 55 Csikesz Sándor, Debreceni Kossuth-utcai templom belső díszítése – Részlet dr. Csikesz Sándor egyetemi 
professzornak 1937. évi március hó 21-én, délután 5 órakor a Kossuth-utcai templom félszázados 
fennállása, megújítása, belső díszítése és újra megnyitása alkalmával tartott ünnepi előadásából. Kiadja 
Debrecen Kossuth-utcai egyházrész, Városi Nyomda, Debrecen, 1937. 3–4. 
 56 Szenes, i. m., 9–22.
 57 TtREL, I.99.g.114. Debreceni Egyházkerület iratai, Gazdasági bizottsági iratok. Az Egyetemi Templom 
belső díszítése. Tervezetek az ablakok festéséhez. Színes ábrázolások, 1940. február 4.
 58 TtREL, I.99.g.114. Debreceni Egyházkerület iratai, Gazdasági bizottsági iratok. Kivonat a Templomépítő 
Bizottság XVI. rendes ülésének jegyzőkönyvéből, 1940. február 28. (Csikesz és a templom kapcsolatáról 
bővebben lásd: Fekete Károly, Csikesz Sándor és a debreceni Egyetemi Templom = „Kezembe veszem 
és arról elmélkedem” – Emlékkönyv Fekete Csaba születésének 75. és könyvtárosi működésének 50. 
évfordulójára, Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények, Debrecen, 2015.
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rendezésénél és felszerelésénél fogva világviszonylatban is a legmodernebb templomépületek 
közé […]” tartozott 1942-ben.59 Elsősorban alaprajza miatt tekinthető különlegesnek, 
ugyanis a szószék irányából szélesedő, jól kivehető hegyesszögek nélküli háromszög alak 
a hang terjedési irányához kívánt igazodni, ezzel is elősegítve az igehirdetés könnyebb 
hallását és megértését. Nem csak az alaprajz kialakításához volt kiváló érzéke a tervező-
nek, de a térkihasználás tekintetében is nagyszerűt alkotott, ugyanis a templomhelyi-
ségen és a mögötte lévő épületrészen (gépház, lakások, hivatalok) kívül az alattuk lévő 
ún. templomház is beépítésre került. Itt kaptak helyet a különböző gyülekezeti termek, 
valamint a konyha, a mosdók, raktárhelyiségek stb. Ez az amerikai minta azért volt 
nagyon praktikus, mivel nem kellett ahhoz új telket vásárolni és építkezni, hogy plusz 
termeket tudjanak létesíteni. Az 1000 ülőhellyel rendelkező templomot Borsos úgy 
tervezte meg, hogy szükség esetén 2000 ember is el tudjon helyezkedni benne, ehhez 
járult hozzá az előcsarnok, ami öt lengőajtó segítségével összenyitható volt a hatalmas 
templomtérrel. A csarnok két oldalán pedig szokatlan módon ruhatárakat helyeztek el, 
melynek létrehozása még Baltazár püspök ötlete volt, aki amerikai útján látott ilyesfaj-
ta felszereléssel is rendelkező templomokat. A templomtérben helyet kapott a szószék 
alatt egy énekmutató tábla, a magyaros díszítésű úrasztala és egy Zsolnay gyártmányú 
keresztelőmedence, de megtalálhatóak voltak azok a zászlótartók is, ahová az ünnepi 
istentiszteletek alkalmával az ifjúsági egyesületek helyezték el lobogóikat. Különleges 
hatást keltett az épületben elhelyezett 2300 villanykörte, amik bár jól el voltak rejtve a 
 59 Református Élet, 1942. május 16.
Az Egyetemi Templom felszentelési ünnepsége 1942. május 17-én
(forrás: http://hdl.handle.net/2437/82334; 
letöltve: 2016. 10. 01.)
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hívek elől, mégis elképesztő vizuális hatást keltettek: nagy részük a színes üvegablakok 
mögött kapott helyet, így az esti világításnál olyan érzése lehetett a bent lévőknek, 
mintha az ablakon szűrődne be a fény. Természetesen a körték kifelé is világítottak, így 
az ország egyik legszebben megvilágított épülete volt az Egyetemi Templom.60
Ez a korszerű templomépület végül 1942. május 17-én, pünkösd ünnepén került 
átadásra és felszentelésre. Imával és igehirdetéssel dr. Kállay Kálmán rektor szolgált, az 
igehirdetés textusát pedig a 24. zsoltárból választotta, amely Isten bevonulásáról szól a 
neki emelt templomba. A végletekig magasztos templomszentelő imát pedig dr. Révész 
Imre püspök mondta el, aki e sorokkal zárta fohászát: „Ne lakjék e helyben oly tudomány, 
melyben van földi salak, csak a megfeszített Jézustól vett hitet hallják e falak.” 61 
 60 Szenes, i. m., 6–13. 22–25.
 61 A debreceni M. Kir. Tisza István Tudományegyetem Almanachja és Évkönyve az 1941/42-es tanévről, 
Debrecen, 1942, 108–116.
Az elkészült Egyetemi Templom 1942-ben
(forrás: http://hdl.handle.net/2437/78941; letöltve: 2016. 10. 01.)
